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ERST „DIGITAL“ BAUEN – ÜBERBLICK  ANWENDUNGSFÄLLE
3D – MODELL ALS EINZIGE INFORMATIONSQUELLE

© ZÜBLIN, 09.04.20184

ANGEBOTSPHASE

• Modellbasierte 

Mengenermittlung

• Bauteillisten

• Ableitung Leistungs-

verzeichnisse

PLANUNGSPHASE

• 3D Modell – 2D Planableitungen

• Modellbasierte AV

• Planungskoordination

• Kollisionsprüfung

• Digitale Bemusterung Simulation 

Variantenuntersuchung 

„Virtual Reality“

REALISIERUNGSPHASE

• Projektinformationsmodell 

Baustelle

• 4D Simulation Bauablauf

• 4D Soll-Ist-Vergleich 

Terminfortschreibung

• Wöchentliche Taktplanung 

Gewerkezug Ausbau

EINLEITUNG
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BAUZEIT: 

November 2017 – August 

2018 (Start Ausbildungsjahr)

● Ersatz für bisherige Unterbringung in Containern 

● Neubau einer modular erweiterbaren Unterkunft 

für mind. 100 AZuBi‘s

● Unterbringung in Doppelzimmern mit eigenen 

Sanitärbereichen und je Etage ein 

Gemeinschaftsraum mit Küchenzeile zur 

Selbstversorgung

Google – Luftbild Bebra

© ZÜBLIN, 09.04.20186

PROJEKT
NEUBAU AZUBI – UNTERKUNFTSGEBÄUDE FÜR KONZERNLEHRWERKSTATT IN BEBRA

BIM IN DER ANGEBOTSPHASE



Entwurfsplanung – Grundriss EG
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ENTWURFSPLANUNG ARCHITEKT 
GRUNDLAGE FÜR ANGEBOTSBEARBEITUNG : 2D – PLÄNE

BIM IN DER ANGEBOTSPHASE



Entwurfsplanung – Ansicht West
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ENTWURFSPLANUNG ARCHITEKT 
GRUNDLAGE FÜR ANGEBOTSBEARBEITUNG 2D - PLÄNE

BIM IN DER ANGEBOTSPHASE



Rohbaumodell Züblin
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MODELLIERUNG ROHBAU AUF GRUNDLAGE ENTWURSPLANUNG
ROHBAU- BAUTEILE AUS BAUTEILKATALOG

● Bauteilkataloge als „Warenregal“

● Vorhaltung aller gängigen 3D –
Bauteile mit zahlreichen 
(kostenrelevanten) Parametern für 
Kalkulation und Herstellung 
(Betongüte, Bewehrungsgehalt usw.)

ROHBAU

Fundamente

Bodenplatten

Decken

Wände 

Stützen

Unterzüge

BIM IN DER ANGEBOTSPHASE



Kalkulationsmodell Züblin

© ZÜBLIN, 09.04.201810

AUSBAUGEWERKE / FASSADE / DACH MODELLFORTSCHREIBUNG

Räume 

Wandbeläge

Bodenaufbauten

Decken

Innentüren

Einbauteile

AUSBAU

HÜLLE

Fenster / Außentüren

Fassadenbekleidungen

Dachabdichtungen

Sonderbauteile

BIM IN DER ANGEBOTSPHASE



Kalkulationsmodell Züblin
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ÜBERGABE MODELLDATEN IN KALKULATIONSPROGRAMM iTWO
AUTOMATISIERTE LV – ERSTELLUNG MITHILFE  MUSTERPROJEKTVORLAGEN

AUSBAU

HÜLLE

Modelldaten ins iTWO über CPI

Automatische Mengenberechnung

und Zuordnung Teilleistungen

LV Erstellung mit Langtexten

Stand 2018:

75 bis 80% aller Mengen und Leistungen für Preisfindung 

entstammen dem Modell – Rest wird herkömmlich kalkuliert

BIM IN DER ANGEBOTSPHASE
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Fachplanung Statik + Tragwerk

Roh – und Ingenieurbau

© ZÜBLIN, 09.04.201813

PLANUNGSKOORDINATION – GEWERKEÜBERGREIFEND 3D
MODELLBASIERTE AUSFÜHRUNGSPLANUNG ALLER DISZIPLINEN

Koordination ROHBAU – TGA - AUSBAU

Fachplanung TGA

Heizung – Lüftung – Sanitär - Elektro

Fachplanung Ausbau

Schlüsselfertigbau

BIM IN DER PLANUNGSPHASE



PLANUNGSKOORDINATION – GEWERKEÜBERGREIFEND 3D
MODELLBASIERTE AUSFÜHRUNGSPLANUNG ALLER DISZIPLINEN
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Koordination ROHBAU – TGA - AUSBAU

BIM IN DER PLANUNGSPHASE
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KOLLISIONSPRÜFUNG - KOLLISIONSMANAGEMENT
FRÜHZEITIGE IDENTIFIKATION DER KOLLISIONEN | MODELLBASIERTE SCHLITZ UND  DURCHBRUCHSPLANUNG

AUSBAU

HÜLLE

BIM IN DER PLANUNGSPHASE

Regelbasierende 

automatische 

Kollisionserkennung

Zuweisung Kollisionsberichte an 

jeweilige Fachplaner zur 

Berücksichtigung mit 

Änderungsverfolgung



Virtueller Walkthrough Züblin

© ZÜBLIN, 09.04.201816

KOORDINATION UND PLANUNGSPRÜFUNG
VIRTUELLE BEGEHUNG ZUM BESSEREN VERSTÄNDNIS FÜR ALLE BAUBETEILIGTEN

AUSBAU

HÜLLE

Koordination

der Gewerke

Rohbau und TGA

BIM IN DER PLANUNGSPHASE



Virtueller Walkthrough Züblin

© ZÜBLIN, 09.04.201817

VIRTUELLE BEMUSTERUNG UND VARIANTENUNTERSUCHUNG
IM DIALOG MIT DEM BAUHERRN

AUSBAU

HÜLLE

Virtueller 

Rundgang gibt 

Aufschluss über 

Materialität

Anmutung

und Atmosphäre

BIM IN DER PLANUNGSPHASE
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3D Modell für Nachunternehmer (z.B. Gewerk Fenster)

© ZÜBLIN, 09.04.201819

GEWERKESPEZIFISCHE AUSSCHREIBUNG UND VERGABE
MODELLBASIERTE VERANSCHAULICHUNG UND MENGENLISTEN

AUSBAU

HÜLLE

Gewerkspezifische Ausschreibung

unterstützt durch vereinfachtes 3D – Modell

für Nachunternehmer
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CONTROLLING
KOSTEN UND ERLÖS

AUSBAU

BIM IN DER REALISIERUNGSPHASE

TERMINPLAN UND BAUABLAUF
SIMULATION, OPTIMIERUNG UND VISUALISIERUNG
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SOLL–IST VERGLEICH / LEISTUNGSMELDUNG
VERANSCHAULICHUNG WOCHENPLAN / WOCHENERGEBNIS

BIM IN DER REALISIERUNGSPHASE

WOCHENPLAN

KW 12 / 2018

SOLL - VORGABE

IST – ERGEBNIS

KW 12 / 2018

Erledigt 85%

Offen 15%

Ergebnis -15%

Schlechtwetter / Sturm

(siehe Bautagebuch)



Visualisierung exemplarischer Gewerkezug

© ZÜBLIN, 09.04.201822

BIM IN DER REALISIERUNGSPHASE

GEWERKEZUG AUSBAU / LEAN - MANAGEMENT
MODELLBASIERTE SIMULATION / VERANSCHAULICHUNG DER TAKTPLANUNG



KW 21/ 2018 
Visualisierung exemplarischer Gewerkezug

© ZÜBLIN, 09.04.201823

BIM IN DER REALISIERUNGSPHASE

Gewerk A

Gewerk B

Gewerk C

Gewerk D

GEWERKEZUG AUSBAU / LEAN - MANAGEMENT
MODELLBASIERTE SIMULATION / VERANSCHAULICHUNG DER TAKTPLANUNG



Visualisierung exemplarischer Gewerkezug
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BIM IN DER REALISIERUNGSPHASE

KW 22/ 2018 

Gewerk A

Gewerk B

Gewerk C

Gewerk D

GEWERKEZUG AUSBAU / LEAN - MANAGEMENT
MODELLBASIERTE SIMULATION / VERANSCHAULICHUNG DER TAKTPLANUNG



Visualisierung exemplarischer Gewerkezug
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BIM IN DER REALISIERUNGSPHASE

KW 23/ 2018 

Gewerk A

Gewerk B

Gewerk C

Gewerk D

GEWERKEZUG AUSBAU / LEAN - MANAGEMENT
MODELLBASIERTE SIMULATION / VERANSCHAULICHUNG DER TAKTPLANUNG



Visualisierung exemplarischer Gewerkezug
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GEWERKEZUG AUSBAU / LEAN - MANAGEMENT
MODELLBASIERTE SIMULATION / VERANSCHAULICHUNG DER TAKTPLANUNG

BIM IN DER REALISIERUNGSPHASE

KW 24/ 2018 

Gewerk A

Gewerk B

Gewerk C

Gewerk D
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DIE LÖSUNG: 
BIM DIE „EIERLEGENDEN WOLLMILCHSAU“?

BIM


